

令和5年度 阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

(令和6年3月現在) ※色付き部分は阿久比町社会福祉協議会への委託

事業名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	通年											
阿久比町地域包括ケア推進協議会	年2回開催予定			7月6日									3月21日
生活支援整備体制協議会	年4回開催予定		5月23日				9月4日			12月13日		2月28日	
★生活支援サービスの把握並びに問題提起	① 先進地の視察(年1、2回を予定)											2月5日	みよし市に視察。事業担当者とS・Cで第2層協議体について意見交換会を開催
	② 現状・ニーズ把握(サロン・宅老所への訪問)	通年											
★地縁組織等への働きかけ	③ 宅老所の送迎その他	ボランティアによる送迎の実施。宅老所打ち合わせ会に出席											
	④ 宅老所意見交換会				7月19日	各宅老所2人ずつ参加				12月6日	各宅老所2人ずつ参加		3月6日
	⑤ 第2層協議体(南部・英比) 運営	4/20(南部・7人) 4/27(英比・8人)	5/25(英比・7人)	6/1(南部・7人)	7/10(南部・7人) 7/6(英比・7人)	8/7(南部・10人) 8/8(英比・9人)	9/4(南部・8人) 9/14(英比・8人)	10/2(南部・7人) 10/27(英比・6人)	11/9(南部・10人) 11/24(英比・8人) 1年記念 合同開催 (11/28)	12/7(南部・10人) 12/7(英比・8人)	1/18(南部・24人) 1/22(英比・10人)	2/15(南部・9人) 2/22(英比・6人)	3/27(南部・9人) 3/29(英比・10人)
	⑥ 第2層協議体(東部・草木) 設置検討	声かけ											
★関係者の連絡体制の構築	⑦ 関係部署及びS・Cの打合せ	4月13日	5月12日	6月27日	7月20日	8月17日	9月22日	10月24日	11月14日	12月26日	1月9日	2月16日	3月14日
	⑧ 包括ケア担当者打合せ	随時開催											
★担い手の養成及びサービスの開発	⑨ 愛知県助言者派遣(県より有識者を派遣)			6月13日						1年記念 合同開催 (11/28)			
	⑩ 担い手の養成(支え合い支援講座等)	エプロンサービス 1月までの実績 53人								担い手養成講座(10/10) 19人参加			
	⑪ エプロンサービス事業	135件	4/1号							担い手養成講座(10/10)		10/18 10人参加 11/15 11人参加 12/20 11人参加	
	⑫ 暮らし応援サービス“ささエール事業”	ささエール 上半期実績 10人	実績報告							実績報告		1/17 11人参加 2/21 11人参加	
	⑬ 買い物支援事業“でかけエール”	44件	内容検討	実施準備(広報9/15号)			月1回実施(全5回・毎月第3水曜日に実施)						検証
	⑭ 生活お役立ちパンフレット作製事業		内容検討			準備			作成			配布	
	⑮ 地域の福祉に関する「地域アセスメント(仮)」を作成				8/18 他課打合せ							2/8 地域福祉計画にて議題提出	作成準備
⑯ 広報活動(阿久比町広報誌など)			S・C連載(1日号)			S・C連載(1日号)				S・C連載(1日号)		S・C連載(1日号)	
⑰ オンライン・プログラム		検討の継続											