

令和6年度 阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

(令和7年2月現在)

事業名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	通年												
阿久比町地域包括ケア推進協議会	年2回開催予定				7月11日								3月13日	
生活支援整備体制協議会	年3回開催予定			6月3日			9月30日	犬山市第2層協議体交流				2月17日		
★生活支援サービスの把握並びに問題提起	① 先進地の視察(年1、2回を予定)							10月12日		12月9日				
	② 現状・ニーズ把握(サロン・宅老所への訪問)	通年												
	③ 集いの場マップ改正	実施準備						作成						
★地縁組織等への働きかけ	④ 宅老所の送迎その他	ボランティアによる送迎の実施												
	⑤ 宅老所意見交換会(各宅老所2人ずつ参加)				7月17日				11月20日				3月5日	
	⑥ 第2層協議体(南部・英比) 運営	4/22(南部・13人) 4/26(英比・28人)	5/28(南部・15人) 5/31(英比・15人)	6/28(南部・18人) 6/18(英比・15人)	7/30(南部・11人) 7/18(英比・13人)	南部 台風の影響で中止 8/19(英比・14人)	9/10(南部・8人) 9/25(英比・12人)	10/29(南部・10人) 10/21(英比・10人)	11/21(交流会) 11/30(南部・13人)	12/19(英比・10人)	1/14(南部・13人) 1/28(英比・13人)	2/12(南部) 2/17(英比)	開催	
	⑦ 第2層協議体(草木) 設置検討	声かけ・立ち上げ検討						勉強会11人参加		勉強会 12月7日	プレオープン 1月17日		3月12日	
★関係者の連絡体制の構築	⑧ 関係部署及びS・Cの打合せ	4月18日	5月17日	6月14日	7月8日	8月6日	9月6日	10月21日	11月8日	12月9日	1月8日	2月4日	月1回程度開催	
	⑨ 包括ケア担当者打合せ	随時開催												
★担い手の養成及びサービスの開発	⑩ 愛知県助言者派遣(県より有識者を派遣)	5回→県による派遣制度使用		6月6日			9月20日	10月31日	11月21日	12月7日				
	⑪ 担い手の養成(支え合い支援講座等)	エプロンサービス12月までの実績 75人 252件												
	⑫ エプロンサービス事業	通年												
	⑬ 暮らし応援サービス“ささエール”事業	ささエール上半期実績 9人 51件 (R5年度上半期実績 10人 44件)												
	⑭ 買い物支援事業 “でかけエール”	内容検討			実施準備			月1回実施(全5回・原則第4水曜日に実施)						検証
	⑮ 生活お役立ちパンフレット作製事業	内容検討						準備			作成			配布
	⑯ 地域の福祉に関する「地域アセスメント(仮)」を作成	内容検討												
⑰ 広報活動(阿久比町広報誌など)			S・C連載 (1日号)				①S・C連載 (1日号) ②でかけエール (1日号) ③担い手の養成講座 (15日号)			S・C連載 (1日号)			S・C連載 (15日号)	

※色付き部分は阿久比町社会福祉協議会への委託