

令和7年度 阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

事業名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	通年												
阿久比町地域包括ケア推進会議	年2回開催予定			6月19日									3月12日	
生活支援整備体制協議会	年3回開催予定		第2層協議体について他市町村との意見交換	6月2日				10月9日				2月12日		
★生活支援サービスの把握並びに問題提起	① 先進地の視察 (移送支援のための視察は年1、2回を予定)		5月14日 (第2層協議体の意見交換会)		7月22日 (第2層協議体の意見交換会)	8月7日 (豊明市視察)	9月17日 (日進市視察)							
	② 現状・ニーズ把握 (サロン・ふれあいクラブへの訪問)	通年												
	③ 笑顔あふれる 集いの場	改訂版作成						配布						
★地縁組織等への働きかけ	④ ふれあいクラブ(宅老所)の送迎その他	ボランティアによる送迎の実施												
	⑤ ふれあいクラブ(宅老所)意見交換会(2人ずつ参加)				7月9日				11月19日				3月4日	
	⑥ 第2層協議体(南部・英比・草木) 運営	4/23(南部・13人) 4/21(英比・9人)	5/20(英比・8人) 5/7(草木・5人)	6/9(南部・15人) 6/26(英比・12人) 6/11(草木・5人)	7/29(南部・20人) 7/25(英比・14人) 7/23(草木・7人)	8/27(英比・12人)	9/18(南部・17人) 9/26(英比・9人) 9/2(草木・6人)	10/23(南部・13人) 10/28(英比・9人) 10/3(草木・2人)	11月18日 (交流会・23人)	12/17(南部・15人) 12/16(英比・14人)	1/21(南部・12人) 1/26(英比・6人) 1/8(草木・3人)	2/18(南部・20人) 2/20(英比・8人) 2/16(草木・5人)	3/16(南部・11人) 3/27(英比・7人) 3/23(草木・4人)	
	⑦ 第2層協議体(東部) 設置検討	立ち上げ検討				7月4日 東部コミュニティについて勉強	立ち上げ検討							
★関係者の連絡体制の構築	⑧ 関係部署及びS・Cの打合せ	4月18日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月11日	10月15日	11月7日	12月5日	1月7日	2月4日	3月13日	
	⑨ 包括ケア担当者打合せ	随時開催												
★担い手の養成及びサービスの開発	⑩ 愛知県助言者派遣 (県より有識者を派遣・年2、3回を予定)			6月3日									1月9日	
	⑪ 担い手の養成 (支え合い支援講座等)	エプロンサービス12月までの実績 38人 144件 (R6年度12月までの実績 75人 252件)												
	⑫ エプロンサービス事業	通年												
	⑬ 暮らし応援サービス“ささエール事業”	ささエール上半期実績 11人 52件 (R6年度上半期実績 9人 51件)												
	⑭ 買い物支援事業 “でかけエール”	4団体登録で3団体活動中												
	⑮ 人と人をつなぐ情報誌「ぽ～たる」	作成				配布 (7/1号)		作成			配布 (11/1号)		作成	
	⑯ 地域の福祉に関する「地域アセスメントシート」を作成	23地区の地域アセスメントシートの準備			民生・児童委員等より、各行政区の地域特性などを聞き取る						完成		活用の検討	
⑰ 広報活動(阿久比町広報誌など)			S・C連載 (15日号)				S・C連載 (15日号)			S・C連載 (1日号)			S・C連載 (1日号)	

移送支援に関する視察

エプロンサービス12月までの実績
38人 144件
(R6年度12月までの実績 75人 252件)

ささエール上半期実績
11人 52件
(R6年度上半期実績 9人 51件)
4団体登録で3団体活動中

【担い手養成講座】
送迎ボランティアの周知と登録者数の増加を目的に実施。
8人参加→1人ボランティア登録

※色付き部分は阿久比町社会福祉協議会への委託