阿久比町生活支援・介護予防施策　計画ロードマップ　（平成30年6月21日作成）

事　業	内　容	平成３０年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	2月	3月
生活支援体制整備協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催				7月27日				第2回			第3回	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託							委託					
	事前打ち合わせ	10日.18日	7日.25日	6月21日	7月20日	中旬	中旬						
生活支援サービスの把握並びに問題提起	生活支援マップの作成・発行							作成開始	協議会に報告			協議会で報告	推進会議で報告 マップ発行
	集いの場の現況把握							調査開始					
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置							随時開催					
	サロン等への定期巡回、ニーズの発掘							随時訪問					
関係者の連絡体制の構築	役場各所、その他団体との打ち合わせ、連絡							月1回程度打ち合わせ。1月ごとに報告書提出。					
担い手の養成及びサービスの開発	養成及びサービス開発の検討											検討	