令和４年度　阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

（令和４年５月２７日現在）

事業名	内容		概略	令和４年度											
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
阿久比町地域包括ケア推進協議会の設置	阿久比町地域包括ケア推進会議開催		年２回開催予定			１６日									中旬
生活支援整備体制協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催		年４回開催予定		２７日			中旬			中旬			中旬	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託		引き続き社会福祉協議会に委託	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
生活支援サービスの把握並びに問題提起	視察		先進地の視察	２７日 東郷町 視察				社福と 合同研修							
	ニーズ把握	生活支援サービスのためのニーズの把握	担い手養成・サービス開発のために住民のニーズを把握する	→	→	→	→	サロン・宅老所の訪問による聞き取り				→	→	→	→
	集いの場の現状把握	サロン	集いの場に定期的に訪問	→	→	→	→	→	訪問	→	→	→	→	→	→
		宅老所	集いの場に定期的に訪問	→	→	→	→	→	→	訪問	→	→	→	→	→
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置	第２層　協議体設置	設置に向けて検討・年度後半に設置準備	２５日			打合せ			大つかみ 勉強会	協議体開催	→	→	→	→
		宅老所	宅老所の送迎その他	→	→	→	→	随時宅老所打ち合わせ会に出席				→	→	→	→
			宅老所意見交換会				中旬				中旬				中旬
関係者の連絡体制の構築	役場（健康介護課介護保険係・包括支援係・住民福祉課）と生活支援コーディネーターの打ち合わせ		毎月、１回～２回	４日	２日	９日	→	→	→	→	→	→	→	→	→
担い手の養成及びサービスの開発	担い手の養成		支え合い支援講座等					講座① ５日	講座②	講座③					
	サービスの開発		ささえあい支援事業	実績報告				検証							
			移動支援事業				準備	→	→	→	実施	→	→	→	検証
	現行サービスの検証・見直し		エプロンサービス事業	広報 （15 日）											
			ささえあい支援事業	啓発	→	→	→	検証	啓発	→	→	→	→	→	→
	生活お役立ちガイド（仮）		パンフレット作製事業				準備	→	挨拶	→	作成	→	→	→	→
	地域プロフィール作成		地域の福祉に関するプロフィールシートを作成				準備	→	→	→	作成開始	→	→	→	→
	オンライン・プログラム		日本福祉大学と共同して試験的な実施を行う。	13 日 27 日	11 日	事業化に向け検討	→	→							
	広報活動		各種広報			S・C 連載 （1 日号）			S・C 連載 （1 日号）			S・C 連載 （1 日号）			S・C 連載 （1 日号）
	愛知県助言者派遣		愛知県より助言者を派遣。1～2回を希望で提出	２５日			打合せ			大つかみ 勉強会					

※色付部分は生活支援コーディネーターに委託。