令和４年度　阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

（令和５年２月２０日現在）

事業名	内容		概略	令和４年度											
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
阿久比町地域包括ケア推進協議会の設置	阿久比町地域包括ケア推進会議開催		年２回開催予定			１６日									２日
生活支援整備体制協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催		年４回開催予定		２７日			１９日 （書面）			２９日			２０日	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託		引き続き社会福祉協議会に委託	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
生活支援サービスの把握並びに問題提起	視察		先進地の視察	２７日 東郷町	感染予防で延期			社福と 合同研修	→	→	→	２１日 社福と 合同研修			
	ニーズ把握	生活支援サービスのためのニーズの把握	担い手養成・サービス開発のために住民のニーズを把握する	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	集いの場の現状把握	サロン	集いの場に定期的に訪問	→	→	→	→	→	→	→	降雪で延期	→	→	→	→
		宅老所	集いの場に定期的に訪問	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置	第２層　協議体設置	設置に向けて検討・年度後半に設置準備	２５日			２５日 （WEB）			大づかみ 勉強会	３０日 協議体開催	南部２８日 英比２８日	南部~~２５日~~ 英比３１日	南部７日 英比１７日	南部１６日 英比中旬
		宅老所	宅老所の送迎その他	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
			宅老所意見交換会				２０日				１６日				２２日
関係者の連絡体制の構築	役場（健康介護課介護保険係・包括支援係・住民福祉課）と生活支援コーディネーターの打ち合わせ		毎月、１回～2回	４日	２日	９日	４日 ２０日	１２日	２２日	１１日	１８日	１日	１８日	１３日	２０日
担い手の養成及びサービスの開発	担い手の養成		支え合い支援講座等					５日 講座①	１５日 講座②	３１日 大づかみ 勉強会		３回目終了時に アンケートを配布			
	サービスの開発		ささえあい支援事業	実績報告				検証							
			移動支援事業（阿久比町買い物応援サービス「でかけエール」）	１３日 NTP 訪問	６日 アピタ訪問		６日 アピタ訪問	１日 幹部会	１日 広報掲載	申請者 訪問	９日 １回目	１４日 ２回目	１１日 ３回目	８日 ４回目	８日 ５回目
	現行サービスの検証・見直し		エプロンサービス事業	15 日広報				新規相談	利用調整	新規相談					
			ささえあい支援事業	啓発	→	→	→	検証	啓発	→	→	→	→	→	→
	生活お役立ちガイド（仮）		パンフレット作製事業			１３日 商工会 ・保健所	店舗調査 ・挨拶	→	→	→	作成	→	→	→	→
	地域プロフィール作成		地域の福祉に関するプロフィールシートを作成												令和５年度に検討
	オンライン・プログラム		日本福祉大学と共同して試験的な実施を行う。	１３日 ２７日	１１日	事業化に向け検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	広報活動		各種広報			S・C 連載 （１日号）			S・C 連載 （１日号）			S・C 連載 （15日号）			S・C 連載 （15日号）
	愛知県助言者派遣		愛知県より助言者を派遣。	２５日			２５日			３１日 大づかみ 勉強会					

※色付部分は生活支援コーディネーターに委託。