令和4年度　阿久比町在宅医療・介護連携推進事業　計画ロードマップ

目指す姿：切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

【令和4年5月26日作成】

サイクル	項　目	事業内容	前年度	令和4年度（計画・目標）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状分析・課題抽出・施策立案（P） 対応策の実施（D） 改善（A）	医療・介護資源の整理及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、周知	リスト等の更新	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	情報 更新依頼
	医療・介護関係者、住民のニーズ、課題の把握	医療・介護サービス利用状況分析やアンケート等によるニーズ・課題の把握	電子@連絡帳利用に関するアンケート（事業所）	**アンケート調査（事業所）**	企画検討	→	→	→	→	→	実施	→	回収 分析	→	報告	
		障害、保健等、庁内連携による横断的な体制づくり	9/13	**1回**	企画検討	→	→	→	→	検討会						
	医療・介護関係者の連携を支援する施策の立案	コアメンバー会	8/23、2/9	3回		5月19日			第２回					第３回		
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/13、9/30、2/24	3回、プロジェクトで随時報告		5月30日				第２回					第３回	
	在宅医療・介護連携に関する相談支援	コンダクターの配置による相談支援（知多郡医師会）	WG) 5/11、6/21、1/7 推進会議) 7/2	相談受付 WG、推進会議	随時	→	→	→	→	会議	セミナー	→	研修会	→	→	→
		相談受付（介護・包括）	相談受付（随時）	継続	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	医療・介護関係者の情報共有の支援	「あぐネット」の利用推進研修会の開催、相談受付		**研修会（1回） マニュアル更新**	随時	→	→	企画検討・周知啓発	→	→	→	研修会	→	→	→	→
		病院との連携（入退院調整）	随時	関係機関と検討	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	医療・介護関係者の研修	多職種・多部門連携研修会交流会	1/13	**2回～3回**	企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	第１回	企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	第２回		
		ケアマネ研修会（包括）	4/15、7/21 12/14	3回		5月17日		7月12日					12月13日			
		地域ケア個別会議（包括）	6/15、10/26 2/15	3回			6月14日				10月18日				2月14日	
	地域住民への普及啓発	住民向け講演会	3/12	**1回（他事業テーマ含む）**		企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	9月25日						
		出前講座の実施、回覧、HP等での周知	企画・検討	**継続検討**	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	在宅医療・介護連携に関する関係機関との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進会議、多職種研修（日福、NPO）	情報交換会 先進地視察	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		愛知県（医師会）の支援	情報収集型、ネットワーク会議等	県（医師会）の研修会参加					情報収集型研修会（８月～２月）全８回 ネットワーク会議（１１月～１月）　全２回							
		保健所との情報交換	随時	研修会・意見交換会（各1回）	未定											
評価（C）	事業の評価・見直し	地域包括ケア推進会議	6/24、3/24	2回			6月16日									第２回