令和6年度　阿久比町在宅医療・介護連携推進事業　計画ロードマップ

目指す姿：切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

【令和7年2月20日作成】　【資料7】

サイクル	項目	事業内容	前年度	令和6年度（計画・目標）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状分析・課題抽出・施策立案（P）	医療・介護資源の整理及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、周知	リスト等の更新	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	情報更新依頼
	医療・介護関係者、住民のニーズ、課題の把握	医療・介護サービス利用状況分析やアンケート等によるニーズ・課題の把握	在宅医療・介護連携推進に係るアンケート（事業所）	**アンケート調査（事業所）**	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	実施	回収分析	報告	
		障害、保健等、庁内連携による横断的な体制づくり	9/13	1回	企画検討	→	→	→	→	9月4日						
	医療・介護関係者の連携を支援する施策の立案	コアメンバー会	5/8、9/5 2/2	3回		5月9日				9月3日				1月28日		
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/25、9/28 2/29	3回、プロジェクトで随時報告		5月23日					10月3日				2月20日	
対応策の実施（D） 改善（A）	在宅医療・介護連携に関する相談支援	コンダクターの配置による相談支援（知多郡医師会）	9/30 多職種研修会 12/9検討会議他	相談受付 WG、推進会議	随時	→	→	会議	→	→	セミナー	→	研修会	→	→	→
		相談受付（介護・包括）	相談受付（随時）	継続	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	医療・介護関係者の情報共有の支援	「あぐネット」の利用推進 研修会の開催、相談受付	随時相談受付	**研修会（1回） マニュアル更新**	随時	→	→	企画検討・周知啓発	→	→	→	→	１２月１３日 研修会	→	→	→
		病院との連携（入退院調整）	随時	関係機関と検討	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	医療・介護関係者の研修	多職種・多部門連携研修会 交流会		2回			企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	10月23日	企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	3月11日
		ケアマネ研修会（包括）	5/19、7/11 9/21、3/12	4回		5月14日		7月11日		9月19日	10月29日					
		地域ケア個別会議（包括）	6/13、10/31 2/13	3回			6月11日				10月15日				2月18日	
	地域住民への普及啓発	住民向け講演会	11/23	**1回（他事業テーマ含む）**		企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	9月29日						
		口腔ケア啓発	資材案作成	**５年度作成した資材の活用推進**		歯科医・ケアマネ等に周知	→							アンケートで利用状況、課題等の検討	→	
		ACP（人生会議）の普及啓発	資材案作成	**啓発資材の企画検討・作成**	一部事業所で試用	住民への周知方法の検討 協議会で審議原案確定	→	→	→	→	印刷契約準備および配布先との調整			１月２２日 終活講座で紹介	印刷	3月２８日 全戸配布
		出前講座の実施、回覧、HP等での周知	企画・検討	**継続検討 福祉実践教室**	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	要来年度用資料検討	→	→
	在宅医療・介護連携に関する関係機関との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進WG、多職種研修（日福、NPO）	情報交換会 先進地視察等 随時実施	企画検討 実施	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		愛知県（医師会）の支援	情報収集型、ネットワーク会議等	県（医師会）の研修会参加					情報収集型研修会（８月～２月）全８回 ネットワーク会議（１１月～１月）　全２回							
評価（C）	事業の評価・見直し	地域包括ケア推進協議会	7/6、3/21	2回				7月11日								3月13日