令和７年度　阿久比町在宅医療・介護連携推進事業　計画ロードマップ（案）

目指す姿：切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

【令和７年５月7日作成】

【資料１】

サイクル	項　目	事業内容	前年度	令和７年度（計画・目標）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状分析・課題抽出・施策立案（P）	医療・介護資源の整理及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、周知	リスト等の更新	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	情報 更新依頼
	医療・介護関係者、住民のニーズ、課題の把握	医療・介護サービス利用状況分析やアンケート等によるニーズ・課題の把握	在宅医療・介護連携推進に係るアンケート（事業所）	**アンケート調査（事業所）**	企画検討	→	→	→	→	→	実施	→	回収 分析	→	報告	
		障害、保健等、庁内連携による横断的な体制づくり	9/4	1回	企画検討	→	→	→	→	検討会						
	医療・介護関係者の連携を支援する施策の立案	コアメンバー会	5/9、9/3 1/28	3回		5月12日			第２回					第３回		
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/23、10/3 2/20	3回、プロジェクトで随時報告		5月30日				9月25日					2月20日	
改善（A）	在宅医療・介護連携に関する相談支援	コンダクターの配置による相談支援（知多郡医師会）	1/11 多職種研修会 12/7検討会議 他	相談受付 WG、推進会議	随時	→	→	会議	→	→	セミナー	→	研修会	→	→	→
		相談受付（介護・包括）	相談受付（随時）	継続	随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	医療・介護関係者の情報共有の支援	「あぐネット」の利用推進 相談受付	随時相談受付	**災害時利用の検討 事業所訪問時説明**	随時	→	→	企画検討・周知啓発	→	→	→	→	→	→	→	→
		病院との連携（入退院調整）	随時	関係機関と検討	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
対応策の実施（D）	**医療・介護関係者の研修**	多職種・多部門連携研修会 交流会	10/23、3/11	2回			企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	第１回	企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	第２回
		ケアマネ研修会（包括）	5/14、7/11 9/19、10/29	3回				7月22日				11月11日				3月10日
		地域ケア個別会議（包括）	6/11、10/15 2/18	3回			6月10日				10月14日				2月17日	
	地域住民への普及啓発	住民向け講演会	9/29	**1回（他事業テーマ含む）**		企画検討 講師依頼	→	周知啓発	→	認知症 講演会						
		口腔ケア啓発	資材の活用推進	**５年度作成した資材の活用推進**					説明文改訂		事業所配布		企画検討・周知啓発			
		ＡＣＰ（人生会議）の普及啓発	資材作成・全戸配布	**６年度作成した資材の活用推進**	盆踊りブース出展検討	住民への周知 方法の検討			盆踊り ブース出展		終活講座	企画検討・周知啓発				
		出前講座の実施、回覧、HP等での周知	企画・検討	**継続検討 福祉実践教室**	企画検討	→	→	→	→	→	→	→	福祉実践教室 （中学校）	→	→	→
	在宅医療・介護連携に関する関係機関との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進 WG、多職種研修 （日福、NPO）	情報交換会 先進地視察等 随時実施	企画検討 実施	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		愛知県（医師会）の支援	情報収集型、ネットワーク会議等	県（医師会）の研修会参加（未定）					情報収集型研修会（８月～２月）未定 ネットワーク会議（１１月～１月）　全２回							
評価（C）	事業の評価・見直し	地域包括ケア推進協議会	7/11、3/13	2回			6月19日									第２回