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§1 修繕計画の背景と目的 
 

 

 

 
 
§2 町内の橋梁状況 
 
（1）計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

阿久比町が管理している橋梁は N=87 橋あり、平成 27 年～平成 30 年度の 4 年間で橋梁定期点

検（近接目視の点検、健全性の診断）を実施しました。本計画では、その点検結果をもとに効率

的な維持管理、予算の縮減及び平準化、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的に

橋梁修繕計画を策定しました。 
 

 「修繕計画」は阿久比町が管理する全ての橋梁 N=87 橋を対象にしました（次頁参照） 

ここでいう橋梁とは、河川、湖沼、海峡、運河などの水面を超えるため、あるいは水のない

谷、凹地または、建築物や他の交通路等を超えるために桁下に空間を残し、架設される道路構

造物で橋長 2ｍ以上のものを橋梁と呼びます。 

また、溝橋（ボックスカルバート）は、橋長 2ｍ以上、かつ土被り 1ｍ未満のものを橋梁とし

て取り扱うものとしました。 

いずれも「橋梁点検要領（案）平成 27 年 3 月愛知県」に基づいて定義しております。 
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§2 町内の橋梁状況 
 対象橋梁位置図  
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§2 町内の橋梁状況 
 
（2）橋梁の種別 

 
 
 

 
 橋梁の現状（橋種別）  

 
 

 対象とした橋梁（N=87 橋）の橋種別の内訳 

 PC 橋        ： 49 橋（56％） 

 RC 橋        ： 26 橋（30％） 

 鋼橋         ： 6 橋（7％） 

 ボックスカルバート ： 6 橋（7％） 
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§2 町内の橋梁状況 
 
（3）橋梁の年齢 

 
 

 架設年次別の橋梁数  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現在の年齢別橋梁割合      架設後 50 年以上の橋梁割合推移  

 
 

対象橋梁の供用開始年次別橋梁数は下図の通りです。 

現時点では架設後 50 年以上経過した橋梁は 19 橋（22％）であり、10 年後には 59％、20 年

後には 77％と急激に増加します。 
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§3 定期点検の状況 
 
（1）定期点検の実施状況 

 
 

 点 検 状 況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所作業車による近接目視点検          橋梁点検車による近接目視点検 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

梯子による近接目視点検           地上点検による近接目視点検 

平成 27 年～30 年度の 4 年間で町内すべての橋梁の定期点検を実施しました。 
次回は令和 2 年～5 年度で再度すべての橋梁の定期点検を実施します。定期点検ではドローンに

よる点検などの新技術を活用することを検討し、点検費用の縮減にも努めます。 
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§3 定期点検の状況 
 
（2）点検・診断結果 

 
 

 健全性の判定区分  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※上表の判定区分は「橋梁定期点検要領（Ｈ26.6 国交省）」を基準としました。 

 
 

 健全性の診断結果  
 

点検にて確認された損傷から橋梁毎の健全性を診断しました。 
健全性の判定区分はⅠ～Ⅳの 4 ランクに区分されており、数が大きくなるほど状態が悪いことを

示します（下表参照） 
その結果、Ⅰ（健全）が 60 橋（69％）となり、現時点では半数以上の橋梁が健全な状態です。

さらにⅡ（予防保全段階）が 27 橋（31％）と続き、Ⅲ、Ⅳ（早期対応、緊急対応が必要な段階）

の橋梁は 0 橋でした。 
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§4 修繕計画 
 
（1）計画方針 

 
 
 
 
 
（2）修繕順位の決定方針 

 

計画方針は、各橋梁の優先順位の番付けを行い、工事予算の平準化を視野に入れた年次計画を策

定する方針としました。点検結果ではランクⅢ、Ⅳが存在しなかったため、ランクⅡ以下の予防保

全段階での補修工事を行い、目標年次は、阿久比町の予算、各年度の橋梁数を勘案して、10 年間

で完了する計画としました。（10 ヵ年の修繕計画を策定します） 
また補修実施時の新工法・新材料の活用検討及び施設の老朽化度合いや利用状況、地元意見等を

勘案した橋梁の集約化・撤去検討を行い、維持管理費用の縮減を図ります。 
計画期間内で橋梁補修工事の実施を予定している橋梁 59 橋に新工法・新材料の活用を検討し、

補修工事費約 40 万円程度の縮減を目指します。また河川改修計画に合わせ、卯ノ山橋、古見堂橋

2 橋の集約化を検討し、これにより 10 年間の維持管理費約 120 万円程度の縮減を目指します。 

修繕の順位付けは、「橋梁の重要度」と「橋梁の損傷度」の 2 つの指標を勘案して決定しました。 
具体的には、路線状況などから「橋梁の重要度」を点数化した数値と、点検結果から「橋梁の損

傷度」を点数化した数値を加算し、その合計値が高い順に順位を決定しました。さらに、点数が同

じとなった場合、かつ予算が各年度で平準となるように順位を調整しました。 
なお、両者の配点はそれぞれ 10 点満点とし、合計 20 点満点で評価しました。 
※橋梁の重要度は評価項目の合計点（100 点満点）を 10 で除した換算値を重要度数としました。 
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（3）橋梁の重要度 

 
 

 各評価項目の配点表   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁以降に各評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳グラフを添付します。 

評価項目を以下 6 項目（β1～6）とし、全ての項目の条件細目が最重要となった場合の合計が

100 点となるように各項目の条件細目を配点しました（下表参照） 
重要度点数ＲＤは、合計点÷10 で小数点第１位を四捨五入した整数値としました。 
 

重要度数 ＲＤ＝（β1+β2+β3+β4+β5+β6）÷ 10 
 

 β1 ： 交差条件 
 β2 ： 緊急輸送路（交差道路も含む） 
 β3 ： 橋長 
 β4 ： 架設年次 
 β5 ： 利用状況 
 β6 ： ライフラインの有無 

※「交通量」も重要な評価項目となるが、全橋梁の交通量は調査されていないため、除外しました。 
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§4 修繕計画 
 

 重要度評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β3：橋長 
 

β2：緊急輸送路（交差道路も含む） β1：交差条件 
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§4 修繕計画 
 

 重要度評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β4：架設年次 
 

β6 ： ライフライン 
 

β5：利用状況 
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§4 修繕計画 
 
（4）橋梁の損傷度 

 

 損傷評価点の配点  
 

 

 

 

 

 

 

 損傷状況  
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過年度点検の診断結果から健全性の発生件数（発生頻度）により損傷度点数の配点を行いました。

（下表参照） 

橋梁＿主桁 ： ひびわれ 橋梁（鋼部材） ： 防食機能の劣化 

橋梁＿竪壁 ： 剥離・鉄筋露出 ボックスカルバート： 漏水（目地部） 
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§4 修繕計画 
 
（5）重要度、損傷度の数値化 

 

 

 

 重要度、損傷度一覧表（1/8）  
 

以上を踏まえて、「橋梁の重要度」と「橋梁の損傷度」の 2 つの数値を合算した合計値を算出しました（下表参照） 
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（2/8）  
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§4 修繕計画 

 

 重要度、損傷度一覧表（3/8）  
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（4/8）  
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（5/8）  
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（6/8）  
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（7/8）  
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§4 修繕計画 
 

 重要度、損傷度一覧表（8/8）  
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§4 修繕計画 
 
（6）概算工事費 

 

 

 

 

（7）年次計画（10 ヵ年計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各橋梁の補修工事費を整理しました。 
その結果、全体（N=87 橋分）の総金額は 153,100,000 円となり、それを 10 ヵ年で遂行するた

め、各年度の金額（予算）を約 15,000,000 円となるように年次計画を策定することとなりました。 
また、補修実施時には事業の効率化、費用の縮減などの観点から従来工法のみではなく、新工法・

新材料の活用を検討します。 

以上を踏まえて、Ｎ＝87 橋の修繕計画（10 ヵ年計画）を策定しました。（次頁参照） 
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§4 修繕計画 
 年次計画表（10 ヵ年計画）（1/3）  
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 年次計画表（10 ヵ年計画）（2/3）  
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 年次計画表（10 ヵ年計画）（3/3）  

 


