
（ 別 添 ）

愛知県知多郡阿久比町長　 竹 内 啓 二　印

２ ７ 阿 教 学 第 ８ ０ 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日
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①耐震性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

目標

100.0

100.0

幼稚園

小学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

中学校

高等学校

100.0

特別支援学校

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

100.0

耐震化率（％）

100.0

100.0



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

　空調機の設置を平成２５年度繰越で、東部小学校普通教室に計画どおり実施することができた。
　これで本町の１小学校に対しては高まる気温上昇による教育環境の低下を防ぐことができた。

　トイレの全面改修を平成２５年度繰越で、英比小学校南校舎と南部小学校北校舎に計画どおり実施することができた。
　これにより、トイレが洋式化・乾式化となり、悪臭等の環境の改善及び現在の生活スタイルに合ったトイレ環境とすることができた。

　中学校のプール新設を平成２５年度繰越で計画どおり実施でき、生徒に対して教育環境を整えることができた。
　また、浄水装置を設置することにより、町の防災面においても強化することができた。

計画どおり実施できた。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。
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　施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり事業を実施したことにより、当該小中学校の教育環境の改善を図ることができた。

　平成２７年３月に本町教育委員会内部において、事後評価を実施した。その結果として、本事後評価シートをホームページ上で公表する。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 阿久比町公立学校等施設整備計画 都道府県名 愛知県

市 町 村 名 阿久比町

2 阿久比町

3 平成２５年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成26年10月29日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成26年11月27日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成26年12月25日

④ 1301 学校水泳ﾌﾟｰﾙ（屋外） － R ○ 平成27年1月30日

南部小学校 H25繰越　学校施設環境改善交付金

阿久比中学校

東部小学校 H25繰越　学校施設環境改善交付金

英比小学校 H25繰越　学校施設環境改善交付金

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
構造
区分

建物
区分

事業名

H25繰越　学校施設環境改善交付金

事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

計画期間

個別事業一覧


