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§1 修繕計画の背景と目的 
 

 

 

 
 
§2 町内の橋梁状況 
 
（1）計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

阿久比町が管理している橋梁は N=87 橋あり、令和 2 年～令和 5 年度の 4 年間で橋梁定期点検

（近接目視の点検、健全性の診断）を実施しました。本計画では、その点検結果をもとに効率的

な維持管理、予算の縮減及び平準化、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的に橋

梁修繕計画を策定しました。 
 

 「修繕計画」は阿久比町が管理する全ての橋梁 N=87 橋を対象にしました（次頁参照） 

ここでいう橋梁とは、河川、湖沼、海峡、運河などの水面を超えるため、あるいは水のない

谷、凹地または、建築物や他の交通路等を超えるために桁下に空間を残し、架設される道路構

造物で橋長 2ｍ以上のものを橋梁と呼びます。 

また、溝橋（ボックスカルバート）は、橋長 2ｍ以上、かつ土被り 1ｍ未満のものを橋梁とし

て取り扱うものとしました。 

いずれも「橋梁点検要領（案）令和 2 年 4 月愛知県」に基づいて定義しております。 
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§2 町内の橋梁状況 
 対象橋梁位置図  
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§2 町内の橋梁状況 
 
（2）橋梁の種別 

 
 
 

 
 橋梁の現状（橋種別）  

 
 

 対象とした橋梁（N=87 橋）の橋種別の内訳 

 PC 橋        ： 49 橋（56％） 

 RC 橋        ： 26 橋（30％） 

 鋼橋         ： 6 橋（7％） 

 ボックスカルバート ： 6 橋（7％） 
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§2 町内の橋梁状況 
 
（3）橋梁の年齢 

 
 

 架設年次別の橋梁数  

 
 現在の年齢別橋梁割合      架設後 50 年以上の橋梁割合推移  

 
 

対象橋梁の供用開始年次別橋梁数は下図の通りです。 

現時点では架設後 50 年以上経過した橋梁は 24 橋（28％）であり、10 年後には 70％、20 年

後には 82％と急激に増加します。 

増加傾向 
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§3 定期点検の状況 
 
（1）定期点検の実施状況 

 
 

 点 検 状 況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所作業車による近接目視点検          橋梁点検車による近接目視点検 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

梯子による近接目視点検           地上点検による近接目視点検 

令和 2 年～5 年度の 4 年間で町内すべての橋梁の定期点検を実施しました。 
次回は令和 7 年～10 年度で再度すべての橋梁の定期点検を実施します。定期点検ではドローン

による点検などの新技術を活用することを検討し、点検費用の縮減にも努めます。 
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§3 定期点検の状況 
 
（2）点検・診断結果 

 
 

 健全性の診断の区分  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※上表の判定区分は「橋梁定期点検要領（Ｈ26.6 国交省）」を基準としました。 

 
 

 健全性の診断結果  
 

点検にて確認された損傷から橋梁毎の健全性を診断しました。 
健全性の判定区分はⅠ～Ⅳの 4 ランクに区分されており、数が大きくなるほど状態が悪いことを

示します（下表参照）。 
その結果、Ⅰ（健全）が 52 橋（60％）となり、現時点では半数以上の橋梁が健全な状態です。

さらにⅡ（予防保全段階）が 34 橋（39％）、Ⅲ（早期措置段階）が 1 橋（1％）と続き、Ⅳ（緊急

措置段階）の橋梁は 0 橋でした。 
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§4 修繕計画 
 
（1）計画方針 

 
 

 事後保全型と予防保全型の比較  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まず始めに、阿久比町にある 87 橋に対して、橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合(事
後保全型)と定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合(予防保全型)の 2 タイプのコ

スト比較を実施しました(下図参照)。比較の結果、事後保全型の累計補修額が約 10,056 百万円に

対し、予防保全型が約 1,869 百万円であり、約 8,151 百万円(約 81％)の経費削減が見込まれること

から予防保全型にて計画することとしました。次に、各橋梁の優先順位の番付けを行い、工事予算

の平準化を視野に入れた年次計画を策定しました。目標年次は、阿久比町の予算、各年度の橋梁数

を勘案して、ワンサイクル(16 年間)で完了する計画としました。 
また補修実施時の新技術の活用検討及び施設の老朽化度合いや利用状況、地元意見等を勘案した

橋梁の集約化・撤去検討を行い、維持管理費用の縮減を図ります。 
計画期間内で橋梁補修工事の実施を予定している橋梁 87 橋に新工法・新材料の活用を検討し、

補修工事費約 450 万円/年を目指します。また河川改修計画に合わせ、卯ノ山橋、古見堂橋 2 橋の

集約化を検討し、これにより 10 年間の維持管理費約 3,500 万円程度の縮減を目指します。 
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§4 修繕計画 
 
（2）修繕順位の決定方針 

修繕の優先順位は、「橋梁の損傷度(主要部材)」→「橋梁の損傷度(主要部材以外)」→「橋梁の重

要度」の 3 つの指標を基に順位付けしました。 
具体的には、点検結果から「橋梁の損傷度」を点数化し、主要部材における数値が高い順に並べ

ました。その数値が同じ場合は主要部材以外の数値が高い順に並べました。さらに、先述した 2
つの項目の点数が共に同じとなった場合に、路線状況などから「橋梁の重要度」を点数化した数値

が高い順に並べ総合的な順位を決定しました。 
なお、配点はそれぞれ 10 点満点として評価しました。 
※橋梁の重要度は評価項目の合計点（100 点満点）を 10 で除した換算値を重要度数としました。 
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§4 修繕計画 
 
（3）橋梁の損傷度 

 

 損傷評価点の配点  
 

 

 

 

 

 

 

 損傷状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度点検の診断結果から損傷の発生件数（発生頻度）により損傷度点数の配点を行いました（下

表参照）。主要部材の損傷度と主要部材以外の損傷度の両方で同様の配点を用いました。 

橋梁＿主桁 ： ひびわれ 橋梁（鋼部材） ： 防食機能の劣化 

橋梁＿竪壁 ： 剥離・鉄筋露出 橋梁＿支承部： 変色・劣化 
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（4）橋梁の重要度 

 
 

 各評価項目の配点表   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁以降に各評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳グラフを添付します。 

評価項目を以下 6 項目（β1～6）とし、全ての項目の条件細目が最重要となった場合の合計が

100 点となるように各項目の条件細目を配点しました（下表参照）。 
重要度点数ＲＤは、合計点÷10 で小数点第１位を四捨五入した整数値としました。 
 

重要度数 ＲＤ＝（β1+β2+β3+β4+β5+β6）÷ 10 
 

 β1 ： 交差条件 
 β2 ： 緊急輸送路（交差道路も含む） 
 β3 ： 橋長 
 β4 ： 架設年次 
 β5 ： 利用状況 
 β6 ： ライフラインの有無 

※「交通量」も重要な評価項目となるが、全橋梁の交通量は調査されていないため、除外しました。 
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§4 修繕計画 
 

 重要度評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β3：橋長 
 

β2：緊急輸送路（交差道路も含む） β1：交差条件 
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§4 修繕計画 
 

 重要度評価項目（β1～6）の橋梁箇所数の内訳  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β4：架設年次 
 

β6 ： ライフライン 
 

β5：利用状況 
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§4 修繕計画 
 
（5）損傷度、重要度の数値化 

 

 

 

 損傷度、重要度一覧表（1/11）  
 

以上を踏まえて、「橋梁の損傷度 (２種類)」と「橋梁の重要度」の 3 つの項目を数値化しました。（下表参照） 



阿久比町 橋梁修繕計画 

 

 
 

P-14 
 

 

§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（2/11）  
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§4 修繕計画 

 

 損傷度、重要度一覧表（3/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（4/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（5/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（6/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（7/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（8/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（9/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（10/11）  
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§4 修繕計画 
 

 損傷度、重要度一覧表（11/11）  
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§4 修繕計画 
 
（6）概算工事費 

 

 

 

 

（7）年次計画（10 ヵ年計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各橋梁の劣化曲線より 100 年間における補修費用を算出しました。 
その結果、87 橋分の 1 サイクルにかかる総金額は 198,360,000 円となり、それを 16 年で遂行す

るため、各年度の金額（予算）を約 13,000,000 円となるように年次計画を策定しました。 
また、補修実施時には事業の効率化、費用の縮減などの観点から従来工法のみではなく、新工法・ 

新材料の活用を検討します。 

以上を踏まえて、Ｎ＝87 橋の修繕計画（10 ヵ年計画）を策定しました。（次頁参照） 
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§4 修繕計画 
 年次計画表（10 ヵ年計画）（1/3）  
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§4 修繕計画 
 年次計画表（10 ヵ年計画）（2/3）  
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§4 修繕計画 
 年次計画表（10 ヵ年計画）（3/3）  

 


