

令和元年度 阿久比町在宅医療・介護連携推進事業 計画ロードマップ (実施施策反映) (令和2年3月6日作成)

項目	事業名	平成30年度	平成31年度																
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
ア 地域の医療・介護の資源の把握	関係機関のアンケート調査(年1回程度、経年比較)	10/12~11/16	今年度は	実施せず															
	住民向けアンケート調査				まちづくり懇談会(地区意見収集) 6月27日、7月2日、3日、19日			情報整理 課題抽出	→			介護保険事業・高齢者福祉に関するアンケート において一部実施							
	医療・介護資源のマップやリストの作成・更新		生活支援マップに組み込む医療・介護資源マップの素案作成				契約	→			納品	→	発送	HP更新					
イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策等の検討	阿久比町地域包括ケア推進協議会	5/31、2/28			第1回 20日											第2回 (中止)			
	在宅医療・介護連携推進協議会	5/17、7/5、9/27、2/14	第1回 25日		第2回 27日				第3回 26日						第4回 13日				
	コアメンバー会	5/25(ケアマネ・訪問看護師・サポートセンター、事務局)		第1回 23日					第2回 18日		第3回 22日		第4回 23日						
	ケアマネ研修会、地域ケア個別会議(地域包括支援センターが適宜開催)	4/26、6/28、7/31、10/22、1/23、3/20	第1回 18日		個別① 19日	第2回 18日				個別② 24日		第3回 12日			個別③ 20日				
ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進	情報連携シートの活用検討 統一様式の導入検討		情報収集	継続検討	→														
エ 医療・介護関係者の情報共有の支援	ICT活用の普及啓発・相談支援 阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あくネット」	11/1 新ver 移行説明会 2/1 広域的利用に係る合意 2/12 新ver 運用開始					IIJ研修会 29日				南知多 研修会 12日	周知啓発(12月) 勉強会 1月16日 新ver 説明会 24日							
オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援	知多郡医師会で相談受付(知多郡医師会管内4町で委託)	随時	4町協定 書締結	随時	→														
	介護保険係地域包括支援センターで相談の受付窓口の明確化と普及	随時	随時	→															
カ 医療・介護関係者の研修	多職種連携研修会・交流会	第1回講師：ハープ内科皮フ科院長 竹内 秀俊先生(8/31) 第2回講師：中央調剤薬局阿久比店 石川 友樹先生(12/13)		講師依頼	内容協議	周知啓発	研修会 交流会 23日	講師依頼	内容協議	周知啓発	研修会 交流会 (中止)	周知啓発			研修会 交流会 (中止)				
キ 地域住民への普及啓発	町民向け講演会の開催	1/12 在宅医療・介護連携講演会 講師：国立長寿医療研究センター 三浦 久幸先生		企画検討 講師依頼	内容協議 ポスター 作成		周知啓発 (広報・ HP等)	開催 29日											
	回覧、HPによる周知、地区への出前講座							企画検討	→										
ク 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携	保健所会議(医療計画策定委員会及び知多半島圏域医療保健福祉推進会議)等における調整、情報交換	11/6、1/10	必要に応じて参加							研修会 5日					意見交換会 (中止)				
	近隣市町の病院との連携	随時	随時	→															
	知多郡医師会在宅医療サポート事業			担当者会議 10日 検討会議 30日					担当者会議 2日	研修会 26日 検討会議 31日					検討会議 (中止)				
ケ その他	事業等の近隣市町との情報交換、連絡調整		必要に応じて参加			多職種WS 7月22日 情報収集型 7月25日、8月22日 ネットワーク(NW)会議 7月29日			情報収集型 3日	NW会議 11月5日 情報収集型 21日	厚労省 研修会 31日	NW会議 5日							