

令和元年度 阿久比町生活支援体制整備事業 計画ロードマップ（実績）

（令和2年3月6日作成）

事業名	内容	概略	令和元年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阿久比町地域包括ケア推進協議会の設置	阿久比町地域包括ケア推進協議会開催	年2回開催予定			20日									19日 中止	
生活支援整備体制協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催（生活支援・介護予防部会）	年4回開催予定		16日					13日			16日		22日	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	引き続き社会福祉協議会に委託	→												
生活支援サービスの把握並びに問題提起	視察等	先進地の視察						1日							
	ニーズ把握	高齢者用アンケート	担い手養成・サービス開発のために住民のニーズを把握する	4日 説明		6日 配布	回収	分析	報告 回答数 580件						
		担い手用アンケート			配布開始		分析	報告 回答数 315件							
		予防ケアプランの分析					分析	報告 件数 56件							
	集いの場の現状把握	サロン	集いの場に定期的に訪問	担い手用アンケート実施 →											
宅老所		担い手用アンケート実施 →													
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置	第3層（第2層）協議体設置													
		宅老所班長・副班長会（南部）	宅老所の送迎に関する検討	南部宅老所…大古根地区2名、植地区5名、阿久比地区1名、椋岡地区1名 福住宅老所…卯之山地区2名、白沢地区1名、白沢台2名、阿久比団地地区1名（白沢台、阿久比団地はお試し） →											
	他部会（協議会）との連携	認知症サポーター養成講座					8日 いきいきクラブ連合会							5日 民生委員・児童委員 当日参加者 40人	
関係者の連絡体制の構築	役場（健康介護課介護保険係・包括支援係・住民福祉課）打ち合わせ	毎月、1回～2回	18日	9日	12日	11日	13日・28日	19日	3日・23日	13日	10日	9日	10日	9日予定	
	認知症地域支援推進委員打ち合わせ	認知症サポーター養成講座に関する打ち合わせ				1日						15日			
担い手の養成及びサービスの開発	担い手の養成	ニーズを把握したうえで下半期より実施予定											6日		
	サービスの開発	ニーズを把握したうえで下半期より検討予定												6日 ご近所福祉クリエイション 酒井 保氏 当日参加者 120人	
	愛知県助言者派遣	愛知県より助言者を派遣。5回を希望で提出					25日						6日		
その他	地域包括ケアマップの作成	3部会をまとめたマップを作成。ベースは、集いの場マップ		仕様書 検討									6日 業者決定 作成	15日 配布	

色付部分は生活支援コーディネーターに委託。