

令和元年度 阿久比町生活支援体制整備事業 計画ロードマップ (令和元年5月15日作成)

事業名	内容	概略	令和元年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阿久比町地域包括ケア推進協議会の設置	阿久比町地域包括ケア推進協議会開催	年2回開催予定			20日									下旬	
生活支援整備体制協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催（生活支援・介護予防部会）	年4回開催予定		16日				下旬			中旬			中旬	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	引き続き社会福祉協議会に委託	→												
生活支援サービスの把握並びに問題提起	視察等	先進地の視察								○					
	ニーズ把握	高齢者用アンケート	担い手養成・サービス開発のために住民のニーズを把握する	4日 説明		6日 配布	回収		分析 報告						
		担い手用アンケート			配布開始			分析 報告							
		予防ケアプランの分析						→	分析 報告						
	集いの場の現状把握	サロン	集いの場に定期的に訪問	→ 担い手用アンケート実施											
		宅老所		→ 担い手用アンケート実施											
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置	第3層（第2層）協議体設置													
		宅老所班長・副班長会（南部）	宅老所の送迎に関する検討	→											
	他部会（協議会）との連携	認知症サポーター養成講座						8日 いきいき クラブ連 合会						5日 民生委 員・児童 委員	
関係者の連絡体制の構築	役場（健康介護課介護保険係・包括支援係・住民福祉課） 打ち合わせ	毎月、1回～2回	→												
	認知症地域支援推進委員打ち合わせ	認知症サポーター養成講座に関する 打ち合わせ												→	
担い手の養成及びサービスの開発	担い手の養成	ニーズを把握したうえで下半期より 実施予定												→	
	サービスの開発	ニーズを把握したうえで下半期より 検討予定												→	
	愛知県助言者派遣	愛知県より助言者を派遣。5回を希 望で提出												→	
その他	地域包括ケアマップの作成	3部会をまとめたマップを作成。 ベースは、集いの場マップ		仕様書検 討	業者決定	作成	→								

色付部分は生活支援コーディネーターに委託。