

事業	内容	平成30年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
生活支援体制整備協議会の設置	生活支援体制整備協議会開催				7月27日					11月19日			2月6日	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託									委託				
	事前打ち合わせ（1月までで15回）	10日 18日	7日 25日	21日	20日	16日 24日	25日							
生活支援サービスの把握並びに問題提起	集いの場マップの作成・発行								作成開始	協議会に報告			協議会で報告	高齢者集いの場マップ発行
	集いの場の現況把握								サロン・宅老所訪問					
	視察等								11月27日 武豊町視察				2月18日 東浦町視察	
地縁組織等への働きかけ	地域部会の設置								11月28日 宮津団地					
	サロン等への定期巡回								サロン・宅老所訪問					
	他部会との連携										1月16日 1月23日 認知症サポーター養成講座 （2回）			
	ニーズの発掘									アンケート内容精査（4月以降実施予定）				
関係者の連絡体制の構築	役場各所、その他団体との打ち合わせ、連絡								9日/24日	2日/26日	10日	25日		
担い手の養成及びサービスの開発	養成及びサービス開発の検討													

社会福祉協議会に委託  
（生活支援コーディネーターの活動）