

令和5年度 阿久比町在宅医療・介護連携推進事業 計画ロードマップ

目指す姿：切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

【令和6年2月22日作成】

サイクル	項目	事業内容	前年度	令和5年度 (計画・目標)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
現状分析・課題抽出・ 施策立案 (P)	医療・介護 資源の整理 及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、周知	リスト等の更新	随時											情報 更新依頼					
	医療・介護 関係者、住 民のニーズ、 課題の把握	医療・介護サービス利用状況 分析やアンケート等による ニーズ・課題の把握	在宅医療・介護連携推 進に係るアンケート (事業所)	アンケート調査 (事業所)	企画検討	実施										回収 分析	報告				
		障害、保健等、庁内連携 による横断的な体制づくり	9/20	1回	企画検討	9月13日															
	医療・介護 関係者の連携 を支援する 施策の立案	コアメンバー会	5/19、9/21、2/6	3回			5月8日				9月5日						2月2日				
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/30、9/29、2/27	3回、プロジェ クトで随時報告			5月25日				9月28日						2月29日				
	在宅医療・ 介護連携に 関する相談支援	コンダクターの配置による 相談支援 (知多郡医師会)	9/10多職種研修会 11/26検討会議	相談受付 WG、推進会議	随時	5月31日 担当者会議										6月27日 検討会	9月30日 多職種研修	10月27日 このはネット 説明会	12月9日 研修会	12月16日 在宅医療 導入セミナー	3月13日 検討会
		相談受付 (介護・包括)	相談受付 (随時)	継続	随時																
	医療・介護 関係者の情 報共有の支 援	「あくネット」の利用推進 研修会の開催、相談受付	12/13研修会 随時相談受付	研修会 (1回) マニュアル更新	随時																
		病院との連携 (入退院調整)	随時	関係機関と検討	企画検討																
	医療・介護 関係者の研 修	多職種・多部門連携研修会 交流	9/13、2/20	2回~3回								企画検討 講師依頼	企画検討 講師依頼	周知啓発	周知啓発	第1回	第2回				
ケアマネ研修会 (包括)		5/17、7/12、 12/13	3回			5月19日		7月11日		9月21日											
地域ケア個別会議 (包括)		6/14、10/18、 2/14	3回				6月13日				10月31日					2月13日					
地域住民へ の普及啓発	住民向け講演会	9/25	1回 (他事業 テーマ含む)					企画検討 講師依頼	周知啓発	11月23日											
	口腔ケア啓発	新規	口腔観察シートの 活用の検討	企画検討	試験使用																
	ACP (人生会議) の普及啓発	新規	啓発資料の企画 検討・作成	企画検討	試験使用																
	出前講座の実施、回覧、 HP等での周知	企画・検討	継続検討 福祉実践教室	企画検討	福祉実践教室 12/1 (中止)																
在宅医療・ 介護連携に 関する関係機 関との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進 WG、多職種研修 (日 福、NPO)	情報交換会 先進地視察等 随時実施	企画検討 実施							10月16日 3市5町 担当者会議				2月5日 日福WS						
	愛知県 (医師会) の支援	情報収集型研修、ネッ トワーク会議等	県 (医師会) の 研修会参加			情報収集型 研修 (全8回)	WEB ガイダンス	7/20 「重層的支援」	WEB 「BCP」	9/7 「建物」	WEB 「コミュニケーション」	WEB 「住まい」	WEB 「ヤッパ 777」	12/21 「ひきこもり」	WEB 「地域資源」						
	保健所との情報交換	1/24意見交換会	研修会・意見交 換会 (各1回)					6月8日			ネット ワーク会 議	11月15日	12月20日								
事業の評価・ 見直し	地域包括ケア推進協議会	6/16、3/2	2回					7月6日								3月21日					

改善 (A)  
対応策の実施 (D)

評価 (C)