

令和6年度 阿久比町在宅医療・介護連携推進事業 計画ロードマップ

目指す姿：切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

【令和6年5月23日作成】

サイクル	項 目	事業内容	前年度	令和6年度 (計画・目標)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状分析・課題抽出・ 施策立案（P）	医療・介護 資源の整理 及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、 周知	リスト等の更新	随時											情報 更新依頼
	医療・介護 関係者、住 民のニーズ、 課題の把握	医療・介護サービス利用状況 分析やアンケート等による ニーズ・課題の把握	在宅医療・介護連 携推進に係るアン ケート（事業所）	アンケート調査 （事業所）	企画検討	実施						回収 分析		報告		
		障害、保健等、庁内連携 による横断的な体制づくり	9/13	1回	企画検討	検討会										
	医療・介護 関係者の連携 を支援する 施策の立案	コ ア メ ン バ ー 会	5/8、9/5 2/2	3回		5月9日			第2回					第3回		
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/25、9/28 2/29	3回、プロジェ クトで随時報告		5月23日				第2回					第3回	
	在宅医療・ 介護連携に関 する相談支援	コンダクターの配置による 相談支援（知多郡医師会）	9/30 多職種研修会 12/9検討会議 他	相談受付 WG、推進会議	随時											
		相談受付（介護・包括）	相談受付（随時）	継続	随時											
	医療・介護 関係者の情報 共有の支援	「あぐネット」の利用推進 研修会の開催、相談受付	随時相談受付	研修会（1回） マニュアル更新	随時	企画検討・周知啓発						研修会				
		病院との連携（入退院調整）	随時	関係機関と検討	企画検討											
	医療・介護 関係者の研修	多職種・多部門連携研修会 交 流 会		2回			企画検討 講師依頼	周知啓 発		第1回	企画検討 講師依頼	周知啓 発				第2回
改善（A） 対応策の実施（D）		ケアマネ研修会（包括）	5/19、7/11 9/21、3/12	4回		5月14日		7月11日		9月19日	10月29日					
		地域ケア個別会議（包括）	6/13、10/31 2/13	3回			6月11日				10月15日				2月18日	
	地域住民への 普及啓発	住 民 向 け 講 演 会	11/23	1回（他事業 テーマ含む）		企画検討 講師依頼	周知啓 発		9月29日							
		口 腔 ケ ア 啓 発	資材案作成	5年度作成した 資材の活用推進		歯科医・ケ アマネ等に 周知					アンケートで 利用状況、課 題等の検討					
		ACP（人生会議）の普及啓発	資材案作成	啓発資材の企画 検討・作成	一部事 業所で 試用	住民への 周知方法 の検討		原案確定	協議会 で審議	印刷契約準備およ び配布先との調整	印刷					配布
		出前講座の実施、回覧、 HP 等 での 周 知	企画・検討	継続検討 福祉実践教室	企画検討											
	在宅医療・ 介護連携に関 する関係機関 との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進 WG、多職種研修 （日福、NPO）	情報交換会 先進地視察等 随時実施	企画検討 実施											
		愛知県（医師会）の支援	情報収集型、ネッ トワーク会議等	県（医師会）の 研修会参加		情報収集型研修会（8月～2月）全8回 ネットワーク会議（11月～1月） 全2回										
	事業の評価・ 見直し	地域包括ケア推進協議会	7/6、3/21	2回				7月11日								第2回