

令和6年度 阿久比町認知症総合支援事業 計画ロードマップ 【案】

事業	内容	概要	令和6年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域包括ケア推進会議	地域包括ケア推進協議会	総括会議として事業の評価・見直し（年2回）				第1回	他協議会との連携							第2回	
認知症初期集中支援推進事業	認知症初期集中支援チームに関する普及・啓発	町民への周知と支援者の発掘	随時（相談、リーフレットの配布、ホームページへの掲載）												
	認知症初期集中支援の実施	認知症対象者・家族への早期支援		チーム員 会議 5/9	随時（相談、支援、チーム員会議等）										
			支援方法の再検討												
	認知症初期集中支援チーム検討委員会	支援チームの活動状況の評価と見直し			第1回 5/16									第2回	
認知症地域支援・ケア向上事業	認知症の人を支援する関係者の連携	認知症ケアパスの普及	認知症初期集中支援チームや認知症カフェにおいて配付・医療機関等への継続的な設置												
		認知症ケアパスの改訂に向けた意見交換	初期集中支援チーム検討委員会や本人ミーティング等で意見聴取												
	認知症の人とその家族を支援する相談や支援体制の構築	認知症相談日の設置等	オレンジカフェ日向家、認知症相談「忘れる前に（地域包括支援センターにて第1・3火曜日に開催）」												
		本人発信支援（本人ミーティング）	内容・周知方法の再検討			第1回 7/4			ケアマネ 研修会 10/29		第2回 12/5			第3回 3/6	
		認知症カフェ（オレンジカフェ日向家）を開催 アピタ阿久比店にて		第1回 5/29				第2回 9/25				第3回 1/29			
		認知症カフェにて認知症ミニ講座の実施		第1回 5/29			他市町の認知 症カフェ視察		第2回 9/25				第3回 1/29		
	認知症への正しい理解の普及・啓発	町民への周知・認知症への理解を深める	随時	アルツハイマー月間（9月）に合 わせて広報、チラシの回覧、図書館											
	関係者の連絡体制の構築、認知症施策について検討	役場と認知症地域支援推進員との打合せ	随時												
認知症サポーター活動促進・地域 づくり推進事業	認知症サポーター養成講座（小中学校以外）	認知症に関する理解の促進 認知症サポーターの増加				第1回 7/24					第2回 12/3	愛知県認知症希望大 使を講師として招く予 定。			
	認知症サポーター養成講座（小中学校）	若年認知症サポーターの養成 各小中学校の福祉実践教室にて開催	講座の内容を検討				小・中学校等で開講予定								
	チームオレンジ活動の推進	認知症サポーターの活躍支援 地域の担い手へのアプローチ	地域の担い手へのアプローチ（サロン等）・チームオレンジ立ち上げ後のフォロー・サポーター養成講座受講者の事後フォロー												
		チーム立ち上げ後の事後フォロー	随時										フォロー内容の再検討		
家族介護継続支援事業	認知症カフェの設置・運営の推進	なごみ会と協同で認知症カフェ（ケアラズカ フェ）を開催				7/4					12/5				
	認知症介護家族交流会（なごみ会）の開催	認知症介護家族交流会 ※（特）Heart to heart への委託事業	4/6	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/2	12/7	1/11	2/1	3/7	
認知症高齢者見守り事業	高齢者おかえりサポート事業	登録者にQRコード付シールを配布 個人賠償責任保険に加入	周知・実施												
	行方不明者情報メール	行方不明高齢者の早期発見													
認知症予防についての取組	フレイル予防教室	全7回の教室を年2回開催		5/24 ～ 8/2（全7回）				9/18～ 12/2（全7回）							