

令和6年度 阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

(令和6年5月現在)

事業名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	通年											
阿久比町地域包括ケア推進協議会	年2回開催予定				7月11日								開催
生活支援整備体制協議会	年3回開催予定			6月3日				開催				開催	
★生活支援サービスの把握並びに問題提起	① 先進地の視察(年1、2回を予定)	年に1、2回視察											
	② 現状・ニーズ把握 (サロン・宅老所への訪問)	通年											
	③ 集いの場マップ改正	実施準備						作成					配布
★地縁組織等への働きかけ	④ 宅老所の送迎その他	ボランティアによる送迎の実施											
	⑤ 宅老所意見交換会(各宅老所2人ずつ参加)				7月17日				開催				開催
	⑥ 第2層協議体(南部・英比) 運営	4/22(南部・13人) 4/26(英比・28人)	5/28(南部・15人) 5/31(英比・15人)	6/28(南部・人) 6/18(英比・人)		月1回開催			合同開催	月1回開催			
	⑦ 第2層協議体(草木) 設置検討	声かけ・立ち上げ検討				プレオープン	月1回開催		合同開催	月1回開催			
★関係者の連絡体制の構築	⑧関係部署及びS・Cの打合せ	4月18日	5月17日	6月14日	月1回程度開催								
	⑨包括ケア担当者打合せ	3回→県による派遣制度使用 1回→社会福祉協議会からの協力で実施 随時開催											
★担い手の養成及びサービスの開発	⑩ 愛知県助言者派遣 (県より有識者を派遣)			開催		開催		開催	開催				
	⑪ 担い手の養成 (支え合い支援講座等)							開催					
	⑫ エプロンサービス事業	通年											
	⑬ 暮らし応援サービス“ささエール事業”	通年											
	⑭ 買い物支援事業 “でかけエール”	内容検討				実施準備			月1回実施(全5回・毎月第3水曜日に実施)				検証
	⑮ 生活お役立ちパンフレット作製事業	内容検討						準備		作成			配布
	⑯ 地域の福祉に関する 「地域アセスメント(仮)」を作成	内容検討							作成準備				
⑰ 広報活動(阿久比町広報誌など)			S・C連載 (1日号)				S・C連載 (1日号)			S・C連載 (1日号)			S・C連載 (1日号)

※色付き部分は阿久比町社会福祉協議会への委託