

令和6年度 阿久比町認知症総合支援事業 計画ロードマップ

事業	内容	概要	令和6年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域包括ケア推進会議	地域包括ケア推進協議会	総括会議として事業の評価・見直し(年2回)				第1回 7/11	他協議会との連携						第2回	
認知症初期集中支援推進事業	認知症初期集中支援チームに関する普及・啓発	町民への周知と支援者の発掘	随時(相談、リーフレットの配布、ホームページへの掲載)											
	認知症初期集中支援の実施	認知症対象者・家族への早期支援		チーム員 会議 5/9	随時(相談、支援、チーム会議等)									
	認知症初期集中支援チーム検討委員会	支援チームの活動状況の評価と見直し		第1回 5/16	支援方法の再検討						第2回			
認知症地域支援・ケア向上事業	認知症の人を支援する関係者の連携	認知症ケアバスの普及	認知症初期集中支援チームや認知症カフェにおいて配付・医療機関等への継続的な設置											
		認知症ケアバスの改訂に向けた意見交換	初期集中支援チーム検討委員会や本人ミーティング等で意見聴取											
		認知症相談日の設置等	オレンジカフェ日向家、認知症相談「忘れる前に(地域包括支援センターにて第1・3火曜日に開催)」											
		本人発信支援(本人ミーティング)	内容・周知方法の再検討			第1回 7/4 (2組4名)	ケアマネ 研修会 10/29			第2回 12/5	第3回 3/6			
		認知症カフェ(オレンジカフェ日向家)を開催 アピタ阿久比店にて	第1回 5/29		視察 (東海市) 7/19	第2回 9/25				第3回 1/29				
		認知症カフェにて認知症ミニ講座の実施	第1回 5/29	認知症サポーター 活躍の場としての 活用をスタート。			第2回 9/25				第3回 1/29			
		認知症への正しい理解の普及・啓発	町民への周知・認知症への理解を深める	随時			アルツハイマー月間(9月)に合わせ て広報、チラシの回覧、図書館			随時				
	関係者の連絡体制の構築、認知症施策について検討	役場と認知症地域支援推進員との打合せ	随時											
認知症サポーター活動促進・地域 づくり推進事業	認知症サポーター養成講座(小中学校以外)	認知症に関する理解の促進 認知症サポーターの増加				第1回 7/24 (18名)	宮津 8/2 (14名)	社福 9/26	中京医薬品 10/11	第2回 12/3	ステップ アップ講座 (日程未 定)			
	認知症サポーター養成講座(小中学校)	若年認知症サポーターの養成 各小中学校の福祉実践教室にて開催	講座の内容を検討						阿久比 中学校 9/12	南部小学校 10/24				
	チームオレンジ活動の推進	認知症サポーターの活躍支援 地域の担い手へのアプローチ	地域の担い手へのアプローチ(サロン等)・チームオレンジ立ち上げ後のフォロー・サポーター養成講座受講者の事後フォロー											
	チーム立ち上げ後の事後フォロー	チーム立ち上げ後の事後フォロー	随時									フォロー内容の再検討		
家族介護継続支援事業	認知症カフェの設置・運営の推進	なごみ会と協同で認知症カフェ(ケアラズカ フェ)を開催				7/4					12/5			
	認知症介護家族交流会(なごみ会)の開催	認知症介護家族交流会 ※(特)Heart to heart への委託事業	4/6	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/2	12/7	愛知県認知症希望大 使を講師として招く。		
認知症高齢者見守り事業	高齢者おかえりサポート事業	登録者にQRコード付シールを配布 個人賠償責任保険に加入	周知・実施											
	行方不明者情報メール	行方不明高齢者の早期発見												
認知症予防についての取組	フレイル予防教室	全7回の教室を年2回開催	5/24 ~ 8/2 (全7回)				9/18 ~ 12/2 (全7回)							