

令和7年度 阿久比町生活支援体制整備事業計画ロードマップ

(令和7年5月現在)

事業名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
生活支援コーディネーターの配置	社会福祉協議会への委託	通年												
阿久比町地域包括ケア推進会議	年2回開催予定	第2層協議体について他 市町村との意見交換会 (2か月に1回程度開催)		6月19日									開催	
生活支援整備体制協議会	年3回開催予定			6月2日			開催					開催		
★生活支援サービスの 把握並びに問題提起	① 先進地の視察 (移送支援のための視察は年1、2回を予定)		5月14日		開催		開催		開催		開催		開催	
	② 現状・ニーズ把握 (サロン・宅老所への訪問)	通年												
	③ 笑顔あふれる 集いの場	改正版作成						配布						
★地縁組織等への 働きかけ	④ ふれあいクラブ(宅老所)の送迎その他	ボランティアによる送迎の実施												
	⑤ ふれあいクラブ(宅老所)意見交換会(2人ずつ参加)				7月9日				開催				開催	
	⑥ 第2層協議体(南部・英比・草木) 運営	4/23(南部・13人) 4/21(英比・9人)	5/20(英比) 5/7(草木・5人)	6/9(南部) 6/11(草木)	月1回程度開催									
	⑦ 第2層協議体(東部) 設置検討	立ち上げ検討												
★関係者の連絡体制の構築	⑧関係部署及びS・Cの打合せ	4月18日	5月8日	6月12日	月1回程度開催									
	⑨包括ケア担当者打合せ	随時開催												
★担い手の養成及び サービスの開発	⑩ 愛知県助言者派遣 (県より有識者を派遣・年3回を予定)			6月3日			移送支援の活性化を目指して講師に相談(1、2回を予定)							
	⑪ 担い手の養成 (支え合い支援講座等)						開催							
	⑫ エプロンサービス事業	通年												
	⑬ 暮らし応援サービス“ささエール事業”	通年												
	⑭ 買い物支援事業 “でかけエール”	内容検討												
	⑮人と人をつなぐ情報誌「ぽ〜たる」	作成			配布	作成			配布	作成		配布		
	⑯ 地域の福祉に関する 「地域アセスメントシート」を作成	23地区の地域アセスメントシートへ数値データの入力			民生・児童委員等より、各行政区の地域特性などを聞き取る							完成	活用の検討	
	⑰ 広報活動(阿久比町広報誌など)			S・C連載 (1日号)				S・C連載 (1日号)			S・C連載 (1日号)			S・C連載 (1日号)

※色付き部分は阿久比町社会福祉協議会への委託