

# 令和7年度 阿久比町認知症総合支援事業 計画ロードマップ

事業	内容	概要	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域包括ケア推進会議	地域包括ケア推進会議	総括会議として事業の評価・見直し(年2回)			第1回 6/19	他協議会との連携								第2回 3/12
認知症初期集中支援推進事業	認知症初期集中支援チームに関する普及・啓発	町民への周知と支援者の発掘	随時(相談、リーフレットの配布、ホームページへの掲載)											
	認知症初期集中支援の実施	認知症対象者・家族への早期支援		チーム員 会議 5/12	随時(相談、支援、チーム員会議等)								チーム員 会議 2/6	
	認知症初期集中支援チーム検討委員会	支援チームの活動状況の評価と見直し		第1回 5/29									第2回 2/19	
認知症地域支援・ケア向上事業	認知症の人を支援する関係者の連携	認知症ケアバスの改訂	認知症初期集中支援チームや認知症カフェにおいて配付・医療機関等への継続的な設置											
		認知症相談日の設置等	オレンジカフェ日向家、認知症相談「忘れる前に(地域包括支援センターにて第1・3火曜日に開催)」											
	認知症の人とその家族を支援する相談や支援体制の構築	本人発信支援(本人ミーティング)	内容・周知方法の再検討			第1回 7/3 (3名)		第2回 9/24 同時開催 (14名)			第3回 12/4 (16名)			
		認知症カフェ(オレンジカフェ日向家)を開催 アビタ阿久比店にて		第1回 5/28 (14名)								第3回 1/28 (7名)		
	認知症への正しい理解の普及・啓発	町民への周知・認知症への理解を深める	随時					講演会 9/28 (188名)	アルツハイマー月間(9月)に合わせて図書館に特設コーナー設置			随時		
	関係者の連絡体制の構築、認知症施策について検討	役場と認知症地域支援推進員との打合せ	随時											
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	認知症サポーター養成講座(小中学校以外)	認知症に関する理解の促進 認知症サポーターの増加					一般向け 8/29 (8名)						宮津サロン 2/3 (14名)	
	認知症サポーター養成講座(小中学校)	若年認知症サポーターの養成 各小中学校の福祉実践教室にて開催	講座の内容を検討					阿久比中 学校9/11 (28名)		南部小 学校 11/5 (10名)				
	チームオレンジ活動の推進	認知症サポーターの活躍支援 地域の担い手へのアプローチ	地域の担い手へのアプローチ(サロン等)・チームオレンジ立ち上げ後のフォロー・サポーター養成講座受講者の事後フォロー											
		チーム立ち上げ後の事後フォロー	随時											
家族介護継続支援事業	認知症カフェの設置・運営の推進	なごみ会と協同で認知症カフェ(ケアラースカ フェ)を開催				7/3						12/4		
	認知症介護家族交流会(なごみ会)の開催	認知症介護家族交流会 ※(特)Heart to heart への委託事業	4/3 (1名)	学習会 5/1 (6名)	6/5 (0名)	7/3 (30名)	8/7 (2名)	9/4 (3名)	10/2 (3名)		12/4 (41名)	1/8 (2名)	2/5	3/5
認知症高齢者見守り事業	高齢者おかえりサポート事業	登録者にQRコード付シールを配布 個人賠償責任保険に加入	周知・実施											
	行方不明者情報メール	行方不明高齢者の早期発見												
認知症予防についての取組	フレイル予防教室	全7回の教室を年2回開催		5/29 ~ 9/30(全7回)参加者34名						11/6 ~ 2/9(全7回)参加者33名				
	国立長寿医療研究センターの認知症予防事業実施への協力	スクリーニング検査用のチラシを全戸配布		5/30 協定締結式	チラシの作成・発送									結果報告