

サイクル	項目	事業内容	前年度	令和7年度 (計画・目標)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
現状分析・課題抽出・ 施策立案(P)	医療・介護 資源の整理 及び活用	マップ、リストの更新・周知	リスト等の更新、 周知	リスト等の更新	随時												情報 更新依頼			
	医療・介護 関係者、住 民のニーズ、 課題の把握	医療・介護サービス利用状況 分析やアンケート等による ニーズ・課題の把握	在宅医療・介護連 携推進に係るアン ケート(事業所)	アンケート調査 (事業所)	企画検討	実施										回収 分析	報告			
		障害、保健等、庁内連携 による横断的な体制づくり	9/4	1回	企画検討	9月1日														
	医療・介護 関係者の連携 を支援する 施策の立案	コアメンバー会	5/9、9/3 1/28	3回		5月12日				9月4日					1月21日					
		在宅医療・介護連携推進協議会	5/23、10/3 2/20	3回、プロジェク トで随時報告		5月30日					9月25日						2月20日			
	在宅医療・ 介護連携に関 する相談支援	コンダクターの配置による 相談支援(知多郡医師会)	1/11 多職種研修会 12/7検討会議 他	相談受付 WG、推進会議	随時	セミナー 10月11 日										研修会 12月6日				
		相談受付(介護・包括)	相談受付(随時)	継続	随時	→														
	医療・介護 関係者の情 報共有の支 援	「あくネット」の利用推進 相談受付	随時相談受付	災害時利用の検討 事業所訪問時説明	随時	企画検討・周知啓発										登録事業所:72 (R6:72) 登録利用者数:198 (R6:177)				
		病院との連携(入退院調整)	随時	関係機関と検討	企画検討	→														
	医療・介護 関係者の研 修	多職種・多部門連携研修会 交流会	10/23、3/11	2回			企画検討 講師依頼	→		周知啓発	→		10月29日	企画検討 講師依頼	→		周知啓発	→		3月6日
ケアマネ研修会(包括)		5/14、7/11 9/19、10/29	3回					7月22日				11月11日							3月10日	
地域ケア個別会議(包括)		6/11、10/15 2/18	3回			6月10日					10月14日					2月17日				
地域住民へ の普及啓発	住民向け講演会	9/29	1回(他事業テ マ含む)		企画検討 講師依頼	→		周知啓発	→		認知症 講演会 9月28日									
	口腔ケア啓発	資材の活用推進	5年度作成した資 材の活用推進													説明文改訂	事業所配布			
	ACP(人生会議)の普及啓発	資材作成・全戸配 布	6年度作成した資 材の活用推進	盆踊りブ ース出展 検討	住民への周 知方法の検				盆踊り ブース出展 8月16日		終活講座 10月2日	企画検討・周知啓発								
	出前講座の実施、回覧、 HP等での周知	企画・検討	継続検討 福祉実践教室	企画検討	→															
在宅医療・ 介護連携に関 する関係機関 との連携	他市町村等との情報交換	電子@連絡帳推進 WG、多職種研修 (日福、NPO)	情報交換会 先進地視察等 随時実施	企画検討 実施	→															
	愛知県(医師会)の支援	情報収集型、ネッ トワーク会議等	県(医師会)の研 修会参加(未定)		中止															
評価(C)	事業の評価・ 見直し	地域包括ケア推進会議	7/11、3/13	2回			6月19日											3月12日		

現状分析・課題抽出・
施策立案(P)

改善(A)

評価(C)

