

阿久比町設計変更事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、阿久比町工事施行等事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)第30条の規定に基づき、阿久比町が発注する建設工事の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 設計変更とは、阿久比町契約規則(昭和59年阿久比町規則第3号)第41条第1項の規定による「契約内容の変更」により原設計を変更することをいい、本要領第5条の規定により、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ契約者に通知することを含むものとする。

(設計変更理由)

第3条 設計変更は、阿久比町公共工事請負契約約款及び阿久比町土木設計業務等委託契約約款(以下「約款」という。)に規定する事項、又は、特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、次に掲げる理由により原設計を変更する必要がある場合に行う。

- (1) 発注後に発生した外的条件によるもの。
 - ア 自然現象、その他不可抗力による場合
 - イ 他事業及び施行条件等に関連する場合
 - ウ 地元調整等の処理による場合
 - エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
- (2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの。
 - ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
 - イ 地盤支持力の確認に基づく場合
 - ウ 土質・地質の確認に基づく場合
 - エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
 - オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
 - カ 諸経費調整に基づく場合
 - キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合
 - ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
 - ケ 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
- (3) 事業の進捗を図るもの。

2 この要領において、前項の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。

- (1) 他事業 他機関、公益事業者等の現に実施中、又は計画中の事業というものとする。
- (2) 地元調整等 円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。なお、「地元調査等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。
- (3) 事業の進捗を図るもの 設計額と契約額との差額（いわゆる執行残）、又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果あるいは投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。なお、本号による増工が認められるのは、原則として継続事業であって、なおかつ既発注工事と工種・工法が基本的に異なるものであること。

（設計変更による契約変更の範囲）

第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

- (1) 設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内（別途発注することが妥当な場合を除く。）の場合

ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回ごとの累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。

- (2) 設計変更により現契約金額を減額する場合

2 諸経費調整を伴う設計変更の場合は、諸経費調整後の契約金額をもって「当初契約金額」と読み替える。

（設計変更の手続）

第5条 設計変更はその必要が生じた都度、町長が行わなければならない。ただし、次に掲げる第1号から第3号のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。

- (1) 工事施工前に数量が定まらないもの。
- (2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。
- (3) 契約者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの（第三者への影響があるもの）。

2 町長は当該変更の内容を設計変更通知書（様式1号）に整理し、契約者

に対し設計変更内容を通知しなければならない。

- 3 事前に約款に基づき契約者から条件変更の内容について工事打合簿（愛知県土木工事現場必携に準ずる。）の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を契約者へ工事打合簿により回答するものとする。
- 4 軽微な変更等のうち、設計変更による増減見込額が当初契約金額の10パーセント以内でかつ300万円以内で工種（建築工事にあたっては種目）の追加を伴わないときは、町長に代わり、直属の部長の決裁で、契約者に対し、設計変更内容を通知することができるものとする。なお、「10パーセント」及び「300万円」という範囲は、契約金額が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回ごとの累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。
- 5 前各項に係る設計変更の事務手続は、監督員が行うものとする。

（契約変更の手続）

第6条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、前条第1項各号のいずれかの条件を満たす変更、又は、軽微な変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。

- 2 契約変更に伴う事務処理要領に定める変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、第3条の規定による「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない（該当する事項が2以上となる場合も同様とする。）。

附 則

- 1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
- 2 阿久比町設計変更事務取扱要領(平成23年7月1日施行)は廃止する。